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增城区永宁街岗丰村陈家林地块环境综合整治项目设计施工总承包造价控制方案

一、工程概况

项目位于永宁街岗丰村储备地块，实施环境综合整治，挖运处置地块内原回填土方，整治范围占地面积约97440.31平方米(折合约146.16亩)，预估清理量约205122.05立方米，具体以实际清挖数量为准。

二、各阶段造价控制原则

（一）纳入招标范围的内容包括：工程设计费、建安工程费用等总承包费用。总承包费用属承包人可支配费用。

（二）招标控制价：工程总承包应实行限额设计和施工，招标控制价即为项目的合同最高限额，不得突破。以可行性研究报告批准的估算投资额对应的工程设计费、建安工程费用作为招标控制价。
根据本工程《可行性研究报告的复函》，本次工程总承包（EPC）招标控制价为24046.19万元，包括建安工程费23756.53万元、工程设计费289.66万元。

（三）中标价：中标人在投标时对招标控制价的工程设计费、建安工程费报投标下浮率。合同结算价须按照投标下浮率执行。

中标价为签约暂定合同价,并作为限额设计的依据。

（四）概算造价：概算由承包人负责编制，不另外计取编制费用。承包人编制概算后，发包人有权委托有资质的造价咨询单位审核，审核完成后按相关程序报财政部门审批。

工程总概算原则上不得超过可研报告估算总投资，工程总承包可支配范围的费用不得突破评审概算中的对应费用。若因发包人原因导致概算超出可研报告估算总投资，或项目实施过程由于不可预见原因或发包人原因超概算的，则按照有关程序相关规定办理立项调整手续或概算调整手续。

预算造价（如有）：发包人有权要求承包人在施工图审查及概算审核完成后编制施工图预算，预算造价原则上须按经审核概算的建安工程费结合投标下浮率计算，其中的不可竞争费用（如“绿色施工安全防护措施费”），编制预算造价时不执行投标下浮率。预算造价由承包人按国家、省、市有关预算编制规范和合同规定进行编制，不另外计算编制费用,预算编制费不在概算中开项。承包人编制预算后，发包人有权委托有资质的造价咨询单位审核。

若在审定概算中存在①以暂估价开项的费用；②需单独进行专项施工图设计并经相关部门批准同意方可实施的专项工程，以暂估价开列的费用。承包人在编制预算造价时须确定上述暂估价项目的具体预算清单和价格，且其预算价格原则上不得高于审定概算中的暂估价，发包人有权委托有资质的造价咨询单位审核后纳入项目预算造价。若经审核概算中没有的单价或开项则按有关计价依据开项组价（经监理单位审核）并结合投标下浮率下浮，发包人有权委托有资质的造价咨询单位审核后纳入项目预算造价。
预算造价不得超过概算中建安工程费下浮后的造价。发包人要求编制预算造价的，应在合同条款中约定预算造价编制、审核的具体要求，以及在合同实施过程中的使用方式。

（六）结算造价：除合同约定情况外，工程设计费结算价、建安工程费结算价不得超出经评审概算中的工程设计费、建安工程费下浮后的造价。在合同执行过程中，由于不可预见原因或发包人原因导致工程变更引起合同价款增加的，则按照有关程序相关规定办理工程变更手续。

    三、设计阶段造价控制

（一）方案设计阶段

前期方案设计阶段对造价影响最为关键，承包人必须在该阶段结合工程中标价对工程的材料选型、外观选型等进行综合比选、优化设计，统筹控制造价。

（二）初步设计阶段

 1. 初步设计阶段，承包人在满足本项目审定的可行性研究报告和发包人各项要求的前提下，必须严格控制概算总价不得超过可行性研究报告估算总投资，否则概算将不被批准，初步设计需重新优化。当承包人复核《填埋量勘查报告》的各类固体废物体积增加将导致费用增加时，承包人应先对设计方案进行优化，合理降低工程造价，最终按有权审定部门审批的价格为概算批准金额。

2. 当发生以下特殊情况时：发包人的实际需求或标准超出可研和合同要求（按本项目定位标准应有的基本需求和标准即使可研和合同没明确，也不认为是超出可研和合同的要求，最终由发包人组织专家会认定是否超出要求，承包人应无条件接受），即使减少原有的需求或降低标准也导致费用大幅增加。承包人应先对设计方案进行优化，合理降低工程造价，概算编制按以下方式处理：

2.1 经评审概算总承包费用下浮后不超合同对应项目费用，则合同价款将不作调整。

2.2 涉及合同价款调增事项应按有关程序相关规定办理调整手续。

3．方案设计确定后5天内完成初步设计图纸。送审概算图纸原则上达到施工图深度（施工图审查合格后的图纸）。

    4.承包人在初步设计技术评审通过后15天内调整并完善概算编制及送发包人审核，发包人有权委托有资质的造价咨询单位审核，发包人在收到完整概算送审资料起10天内完成初步审核，出具初步审核意见，承包人对初步审核若有异议，则双方进行对数。因承包人概算送审延迟或对数造成概算送审时间延误产生的后果由承包人承担。在概算经初步评审后承包人对初步评审若有异议，则进行对数，对数造成概算最终确定时间延误产生的后果由承包人承担。
5.经评审机构审核的概算结合投标下浮率后可作为建设单位审核工程进度款的依据和工程结算的基础性资料。

（三）施工图设计阶段

初步设计技术评审通过后10天内完成施工图设计供施工图设计文件审查，施工图设计文件经审查发现问题后5天内完成补充、修订、完善。
   四、施工阶段造价控制
（一）新增工程、设计变更等项目审批原则

1. 工程变更审批实行事前控制、事后监督的动态管理。

2. 工程变更审批应包括技术审核、造价审核、综合审批。

2.1 技术审核是指对工程变更引起的合同工期、质量、进度等要素进行评审，评定工程变更是否满足技术上可行、可靠，不降低工程质量标准，满足使用功能要求和安全储备，对竣工后的使用和管理无不良影响，尽可能满足对工期、施工条件无不良影响并保证工程连续施工。

2.2 造价审核是指根据合同约定，对工程变更所引起的工程量及价格的增减进行审核，评定工程变更是否增加工程投资及其经济合理性，评估工程变更对合同总价、工程结算价、项目总投资的影响。变更项目的工程量计算规则、合同单价及新增单价计算规则按合同规定执行。

2.3 综合审批是指在技术审核及造价审核的基础上，根据合同约定，综合考虑合同、工程目标等各方面因素，对工程变更进行审批决策。

3. 因承包人原因造成工程变更而发生的费用包括（窝工、返工等）由承包人自行承担。

4. 工程变更在完成申报审批程序（发包人审批同意）后方为有效。

5. 设计变更

项目实施过程发生工程设计变更的，按照《广州市增城区人民政府关于贯彻落实《政府投资条例》的实施意见》（增府[2020]10号）报批。
（二）新增工程、设计变更等项目单价确定原则

1.已审核的概算或预算分部分项清单内有的项目，按清单的综合单价计算；分部分项清单内没有相同但有类似的项目，参照清单内类似的项目进行换算；分部分项清单内没有类似子目的按合同专用条款中概（预）算编制依据计价报监理人和发包人审核。

2. 承包人应在发包人按照基本建设程序完成所有新增工程、设计变更事项后，按照发包人确认的工程变更的价款作为限额开展施工。

（三）合同价款调整方式

1. 由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担：
1.1 国家法律、法规、规章、政策，及国家、地方的行业标准、规范发生变化；

1.2 按合同约定的政府行政主管部门发布的人、材、机费用的变化；用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；

1.3 验收时因鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。（发包人监督工程施工过程中发生的监测检验费用，组织竣工验收时发生的工程质量鉴定费用，如开挖和修复隐蔽工程等；）

1.4 概算送评审后发包人原因造成变更；

1.5应由发包人承担的工程签证；

1.6合同约定发生调整合同款的特殊情况；

1.7 其它合同约定由发包人承担的合同价款调整情形。

 合同约定自然灾害，由承包人购买自然灾害保险，自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用，转嫁给保险公司承担，不再调整合同价款；

2. 调价依据和调价方式

2.1参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，按照合同约定的事项调整合同价款。调价基准时期以概算评审结果实际采用月份为准。

2.2施工期间的人、材、机费用的调整以增城区住建局每月发布的信息价为准(若增城区住建局发布的同期《建设工程地方材料税前综合价格表》中没有的，则按同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》)对照调价基准时期的上述价格文件，当涨落超过本合同条款约定的承包人风险幅度时，超出部分全部按实调整（含规费及税金，并下浮）（承包人每季度或每月需将上季度或上月完成的工作量进度报监理人及发包人确认作为调价依据）。其中：材料价格风险幅度为±5%，机械台班费风险幅度为±10%；人工价格调整按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的3.4.2款“省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外”执行。

   五、结算阶段造价控制

（一）本工程采用经审核概算的工程量清单结合投标下浮率后的综合单价包干（合同约定调整的除外，如施工期间人工价格、材料价格、机械台班费变动超出约定范围），若经审核概算中没有的单价或开项则按有关计价依据开项组价（经监理单位及造价咨询单位审核）并结合投标下浮率下浮，工程量按经施工图审查确认的施工图及合同约定的应由发包人承担工程变更按实结算。措施费、其它项目清单费以经审核概算的费率结合投标下浮率按实结算，有单价的措施费、其它项目清单费项目经审核概算结合投标下浮率后的综合单价包干，工程量按实结算。

（二）预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：

1. 国家法律、法规、规章、政策，及国家、地方的行业标准、规范发生变化；

2. 按合同约定的政府行政主管部门发布的人、材、机费用的变化；用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；

3. 验收时因鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。（发包人监督工程施工过程中发生的监测检验费用，组织竣工验收时发生的工程质量鉴定费用，如开挖和修复隐蔽工程等；）
4. 概算送评审后发包人原因造成变更；

5. 应由发包人承担的工程签证；

6. 合同约定发生调整合同款的特殊情况；

7. 其它合同约定由发包人承担的合同价款调整情形。
（三）综合单价按评审后概算工程量清单结合投标下浮率后的综合单价（包含措施费中的综合单价）。

（四）执行增城区《建设工程地方材料税前综合价格表》及《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》的主要材料价格，除材料变动超出合同约定的范围需调整材料价差外，结算材料单价不作调整。

（五）使用增城区《建设工程地方材料税前综合价格表》及《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》以外的主要材料单价结算方式如下：

1.  使用材料在概算审核时已有推荐品牌，且实际使用品牌为概算审核时的推荐品牌，材料概算审核价即为最终结算价，结算不作调整；

2. 使用材料在概算评审时已有推荐品牌，但实际批准使用品牌非概算评审时推荐品牌表中的品牌，结算时价差按实际价格调整，调增时在预备费中支付；

3. 使用材料在概算审核时没有推荐品牌，材料概算审核价即为结算送审价，最终以财政部门结算为准。

（六）工程结算造价以财政部门以本合同为依据审核结算结果为准。

（七）除合同约定情况外，工程设计费不得超出评审概算中的工程设计费下浮后的造价；建安工程费结算价不得超出评审概算中的建安工程费下浮后的造价。除合同约定情况外，上述评审下浮后的概算价为承包人可支配范围的封顶价结算。
若因发包人原因导致产生工程变更或合同约定的其它情况造成造价增加超过规定，则按照相关规定办理工程变更和费用调整手续。

合同约定使用预备费的合同价款调整的情况，也不得超出概算经评审下浮后工程设计费、建安工程费的 5 %对应属发包人可支配的预备费。
   六、合同价款支付

（一）预付款

1. 施工单位预付款

施工单位预付款金额为签约合同价扣除工程设计费后的10%。概算未完成评审之前，承包人施工所需的绿色施工安全防护费用应在预付款中考虑使用。当工程进度款和预付款累计金额达到合同价（工程建安费）的20%时，开始在下一次工程进度款中按比例扣回预付款，并在工程进度款和预付款累计金额达到合同价（工程建安费）的60%（具体根据项目实际情况确定，建议累计金额不得超过80%）以前全部扣回。预付款在合同生效后30天内予以支付。

（二）工程施工进度款支付

1.工程概算未经评审前，发包人不予支付工程进度款。当完成概算评审，以评审的概算中建安工程费下浮后的造价作为工程款支付的依据。若合同已约定编制预算造价，在完成概算评审，但未完成预算审核前，暂按评审的概算中建安工程费下浮后的造价作为工程款支付的依据。

2.绿色施工安全防护费用，概算审核后并经审查符合开工条件支付60%；中间安全评价合格后支付30%；工程竣工安全评价合格后支付10%。

3.工程进度款按扣除绿色施工安全防护费用后，每月实际工程量的80%支付（并抵扣预付款），具体支付节点按合同约定。当所有工程进度款（扣除绿色施工安全防护费用）累计支付达到评审概算中的建安工程费下浮后的造价扣除绿色施工安全防护费用后的80％时，暂停支付所有工程进度款。

4.工程竣工验收合格付至该项目评审概算或预算下浮后的82%。

5.工程竣工验收合格且竣工结算资料经财政部门接收后付至该项目评审概算或预算下浮后的90%。承包人在规定时间内不办理竣工结算，发包人有权按合同及有关规定办理竣工结算。

6.当工程完成结算评审，付至该项目工程结算造价的97%，留3%保修金。工程验收合格日起满一年后14天内返还保修金的50%，于工程竣工验收满两年后14天内，将剩余保修金支付给承包人。

7.施工期间承包人每月提交一次人、材、机费用调整的计算稿，经监理人及发包人审核后作为调价依据，每累计3个月计量一次。

8. 使用预备费的项目除人、材、机费用调整的项目列支外，其它项目均需要另行签订补充协议，补充协议签订后已完工程进度款支付至50% ，剩余款项经评审后随原合同支付方式结算支付。

9.发包人应按上述条款约定的金额和时间向承包人支付工程款，发包人不对非发包人因素引起的工程款支付延迟承担责任。发包人有权根据项目资金或年度资金批复、下达、结转、到位等实际情况进行支付。因发包人使用的是财政资金,发包人的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间(不含财政部门审核请款材料的时间)，在收到承包人提交的请款资料后15个工作日内完成审核并向财政部门提出支付申请手续。如因政府部门审批迟延导致支付逾期的，不视为发包人违约，发包人不因此承担违约责任。若因工程进度款项不及时支付导致承包人不能正常履约的，承包人不因此承担违约责任。
（三）工程设计费进度款支付
设计费酬金以工程设计费中标价作为设计酬金的暂定金额；结算时以项目经审定的概算建安工程费作为设计服务收费的计费额，按照国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本）计算出基本设计费，设计费结算合同价＝基本设计费×（1－中标下浮率）。

（1）预付款：本合同生效后30天内，承包人提出预付款支付申请，经发包人审核同意后，向承包人支付合同设计费的10％作为预付款.
（2）设计人完成工程初步设计并经过专家技术审查后，发包人（建设单位）支付工程设计费至合同暂定价的35％。

（3）设计人完成施工图并经规定的施工图审查机构审查合格，且概算经财政部门或概算评审单位评审完成后，发包人（建设单位）支付工程设计费至调整价的50％。

（4）设计人完成全部设计工作且工程完成竣工验收，若概算评审未发生调整的，设计费调整价作为设计费结算价，若概算评审发生调整的，以最终的概算评审做基准结合结算条款确定的设计费结算价计算原则重新确定设计费结算价。发包人（建设单位）支付工程设计费至结算价的80%。施工期间可根据工程进度在不超设计总支付限额条件下，按比例申请设计费。

（5）设计人配合完成工程结算评审后，发包人（建设单位）支付工程设计费至结算价的100%。

（6）发包人应按上述条款约定的金额和时间向设计人支付设计费，发包人不对非发包人因素引起的设计费支付延迟承担责任。发包人有权根据项目资金或年度资金批复、下达、结转、到位等实际情况进行支付。因发包人使用的是财政资金,发包人的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间(不含财政部门审核请款材料的时间)，在收到承包人提交的请款资料后15个工作日内完成审核并向财政部门提出支付申请手续。如因政府部门审批迟延导致支付逾期的，不视为发包人违约，发包人不因此承担违约责任。

七、概（预）算编制依据及主要材料定价方式

（一）执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范、《广东省建设工程计价依据（2018）》或《广东省土壤修复工程造价指引（2021）》；

（二）执行《广东省建设工程概算编制办法》（2014）、《广州市建设项目设计概算编审指引》（2017年版）；《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》及国家、省、市行政主管部门最新发布的有关计价文件规定；

（三）执行《增城市政府投（融）资建设项目工程项目概算编制审核管理办法》（文件中涉及计价定额、清单规范的按上述投标时期最新的定额及清单规范执行）。

（四）人、材、机费用执行监理单位发出的开工通知对应月度增城区住房和建设局发布最新的《建设工程地方材料综合价格表》，若增城区住房和建设局发布的同期《建设工程地方材料税前综合价格表》中没有的材料设备、机械，则执行《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》。

（五）概算编制时，基本设计费以建安费为计费基数。工程建设其它费用计费依据执行《广东省建设工程概算编制办法》（2014）、《广州市建设项目设计概算编审指引》（2017年版）及国家、省、市行政主管部门最新发布的有关计价文件规定。

八、本造价控制方案内容与合同条款不一致的，以签订的合同内容为准。
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