

2022 年度增城区教育局部门重点项目绩效评价 报告

“引进名校合作办学”项目

一、评价项目概述

（一）项目背景

为深入贯彻落实党的教育方针和全国教育大会部署，推进教育改革，促进我区教育高质量发展，近年来，我区在市委、市政府的正确领导下，根据《广州市教育局关于印发推进市属优质教育资源集团化办学的实施方案的通知》文件精神，坚持教育优先发展战略，大力引进省市优质教育资源开展合作办学，扩大我区优质教育资源的覆盖面，增加优质学位供给，促进我区基础教育优质均衡发展。

（二）项目立项依据

区政府、区教育局与合作办学学校签订的合作办学协议。

（三）项目绩效目标

通过合作办学创建品牌教育，提高学校管理、教育教学水平，提高师资水平、打造校园文化、开发特色课程、特色办学，使我区教育事业又好又快发展。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金来源为区级财政预算。项目年初预算 2509.80 万元，

实际支出 2509.41 万元，预算执行率 99.98%。资金用于提供给合作办学学校作为学校办学经费，增城区人民政府及增城区教育局目前已与广州市第二中学、广州外国语学校、广州大学附属中学、广州执信中学、华南师范大学、上海交大教育集团等 10 个单位签订合作办学协议，对应协议 13 份（包括与广州市第二中学签订的 2 份补充协议），已开展实施的对应学校共 13 所。

（五）项目实施情况

针对本项目的合作办学等方面分别制定了相应的管理制度和措施，对项目的范围以及经费使用与管理进行规范，并不断完善。目前完成了与广州二中、广大附中、执信中学、华师附中、广州外国语学校、华南师范大学和上海交大教育集团等 6 大名校 1 集团的合作办学。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

项目重点绩效评价通常是指对贯彻落实国家、省、市和区的重大政策措施、重点民生领域、资金规模较大、社会关注度较高的项目实施重点绩效评价，旨在运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对财政资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的测量、分析和评判，评价绩效水平，总结优点、发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理和完善政策的建议，提高财政资金的使用效益。

（二）评价设计与实施

本次重点绩效评价主要是对增城区教育局引进名校合作办学项目的预算决策、过程、产出、效益四个方面内容进行考核，我机构结合评价内容相应地选设指标及权重，形成包含四级指标的评价指标体系。综合评价重点为项目决策、过程、产出和效益四大方面。指标体系采用百分制的计分方式，评价结果分为优、良、中、差四个等级。

本次绩效评价工作实施流程包括：1. 前期准备：工作方案自定和专家团队组建；2. 自评审核：自评资料收集与书面审核；3. 现场审核：材料核实、询问答辩、满意度调查与材料补充；4. 综合评价；5. 报告撰写：完成评价报告初稿、征求多方意见及形成正式报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

本次绩效评价指标体系共性指标评价标准主要依据《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）、《关于印发 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕259 号）有关规定设置；个性化指标预期目标值主要依据广州市教育局关于印发推进市属优质教育资源集团化办学的实施方案的通知》（穗教发〔2017〕110 号）、《广州市教育局关于印发深入推进市属优质教育资源集团化办学的实施意见的通知》（穗教发〔2019〕39 号）、《广州市教育局 中共广州

市委机构编制委员会办公室 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于进一步深入推进我市基础教育阶段集团化办学的实施意见》（穗教基教〔2021〕6号）及各项合作办学协议等文件确定。本次绩效评价指标体系指标评价标准与细则主要依据《增城区财政局关于开展2023年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291号）有关规定设置。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

通过本项目实施，学校在各方面都取得了长足的进步。合作办学学校教学质量稳步提升，学生品行日有进益，教育教学硕果累累。在政府、学校、社会满意的同时，也将进一步提升区域内教育现代化水平。

我局对引进名校合作办学专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效目标完成情况、主要经验做法、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分90分，自评结果为“优”。

（二）项目绩效分析

1. 产出指标完成情况分析。

在数量指标上，完成了与广州二中、广大附中、执信中学、华师附中、广州外国语学校、华南师范大学和上海交大教育集团等6大名校1集团的合作办学。

2. 效益指标完成情况分析。

在可持续影响指标上，合作办学学校由名校教育集团选派管理经验丰富的校长加强管理，确保办学理念得到贯彻、教育品质得到保障。通过与名校教育集团合作，深化办学模式和课程教学改革，师资力量得到优化，学校教育教学质量得到提升，各学校综合实力 100%逐步提升。

3. 服务对象满意度指标完成情况分析。

在师生满意度指标上，经统计收回的 5417 份合作办学满意度调查问卷，家长满意度为 78.3%，教师满意度为 79.5%，学生满意度为 78.3%。我区坚持引进优质教育资源合作办学，借助名校品牌影响和资源优势，提高了我区合作学校的办学水平，得到家长和学生的广泛认可。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）完成了与广州二中、广大附中、执信中学、华师附中、广州外国语学校、华南师范大学和上海交大教育集团等 6 大名校 1 集团的合作办学。

（二）通过与名校教育集团合作，深化办学模式和课程教学改革，师资力量得到优化，学校教育教学质量得到提升，各学校综合实力 100%逐步提升。

（三）借助名校品牌影响和资源优势，提高了我区合作学校的办学水平，得到家长和学生的广泛认可。

五、存在问题或不足

（一）合作办学项目存在较大资金缺口，难以保障合作办学学校的品牌文化建设和办学质量。

（二）通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然该专项资金严格按照协议约定的时间拨付，但资金使用计划不完善，影响资金的使用与监管。

六、相关建议

无。