

附件 4

2023 年度广州市增城区卫生健康局部门 重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

2023 年度，为提升老年人健康水平，降低肺炎球菌性疾病的发病率，广州市卫生健康委在全市范围内实施了 65 岁及以上常住老年人免费接种 23 价肺炎疫苗的项目。该项目旨在通过为符合条件的老年人提供免费疫苗接种服务，积极构建老年人群体的免疫力，减轻老年人因肺炎球菌性疾病所带来的健康负担。“提高疾病预防能力，为老年人免费接种 23 价肺炎球菌疫苗”项目（以下简称“老年人免费接种肺炎疫苗项目”）为广州市 2023 年十大民生实事之一。

（二）项目资金分配情况

1. 接种服务费。根据市方案要求各区财政承担各区至接种单位的疫苗储运费及预防接种服务费、宣传费等相关工作经费。但由于市方案出台为 2023 年 2 月，区财政预算申报在 2022 年 9 月份，因此在 2023 年预算中暂未落实接种服务费的预算。在 2024 年预算时，因 2023 年实际接种服务未结束，因此参照 2022 年流感接种量测算了 2023 年经费合计约 68 万。

但由于区财政资金紧张，根据我区财政压减目标的要求，各基层机构在考虑资金使用迫切性的情况下，选择压减了本项目资金。因此，仅保留民营医院的接种服务费指标 2.8 万，在 2024 年 7 月完成了清算及拨付。

2. 疫苗储运费用。老年人疫苗储运费用是合并至常规疫苗储运费用中，由中央财政经费支出。因此未单独设置该项目的储运费。

（三）项目政策依据

根据《关于印发 2023 年广州市 65 岁及以上常住老年人肺炎疫苗免费接种项目实施方案的通知》文件精神，制定《关于印发 2023 年增城区 65 岁及以上常住老年人肺炎疫苗免费接种项目实施方案的通知》，严格按照文件要求开展接种工作，符合市、区政府的中长期规划及有关政策要求。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）年度预期绩效目标：区内目标任务为 16000 人，到 11 月底前完成不低于 90%的接种目标。

（二）产出指标：截至 2023 年 12 月底，全区截至 12 月 31 日，全区累计接种 65 岁及以上老年人免费疫苗 27856 剂次。超额完成区级 1.6 万接种目标，完成率为 174.1%；超额完成实际 1.4342 万接种目标，完成率为 194.23%。

（三）效益指标：全区 13 个镇街均开展了宣传动员及接种服务，接种服务覆盖率达 100%；接种开展后落实接种通报，及时通报接种覆盖率为 100%

三、绩效评价组织情况

（一）明确任务、压实责任。接种对象为广州市户籍或在广州市居住满一定时间的 65 岁及以上老年人、无疫苗接种禁忌，且出生日期在 1958 年 12 月 31 日之前。根据专项摸排结果，设定区内目标任务为 16000 人，到 11 月底前完成不低于 90% 的接种目标。按比例分配各镇街老年人肺炎疫苗免费接种项目任务目标（详见附件 1），鼓励各镇街区积极动员，超额完成。

（二）明确接种机构、接种服务全覆盖。按照属地管理的原则，计划由 20 家儿童接种门诊承担本次接种任务，各门诊的资质均符合要求，具体服务时间需根据免费肺炎疫苗接种情况进行调整。

（三）制定工作方案，做好工作宣传发动。我区 3 月 21 日以区公共卫生委员会的名义印发了《广州市增城区 65 岁及以上老年人肺炎疫苗免费接种项目实施方案》明确各部门、各镇街工作职责及推进计划并建立定期通报机制，同时在接种前区层面通过“广州增城发布”“健康增城”“增城疾控”等公众号进行接种前的宣传，各镇街、部分同步发布相关宣传内容，并通过村居群、家庭医生服务群、村居委等推进宣传推广。

（四）政府联动，推进接种。由属地政府对辖区内群众进行宣传动员，接种机构落实接种。对于地域较广、服务人口较多的镇街，由镇街在村居设置临时接种点，属地接种单位落实接种服务及医疗保障。部分未设置临时接种点的机构，适时增加接种门

诊开放时间或设置老年人接种专场，为老年人提供接种绿色通道。截至12月31日24时，全区累计接种27856剂，距《方案》要求的16000接种计划，接种率达到174.10%。

（五）加强培训、持续监督。由区疾控中心发挥监督指导作用，一方面是开展接种前的培训，强化接种规范及意识。二是在接种期间对接种机构开展定期或不定期的督导检查，及时发现问题并要求机构落实整改。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目执行效率

1. 疫苗配送：截至2023年12月31日，全区已到位免费肺炎疫苗28000剂，累计下发20间接种门诊免费肺炎疫苗共28000剂。

2. 接种情况：截至12月31日24时，全区累计接种27856剂，距《方案》要求的16000接种计划，接种率达到174.10%。各镇街均完成接种计划。

3. 接种流程规范，工作人员操作熟练，确保了接种服务的高效性和安全性。

（二）项目效果评价

1. 通过项目实施，老年人肺炎球菌性疾病的发病率显著降低，有效保障了老年人的健康。

2. 项目得到了广大老年人和社会的广泛认可和好评。

（三）项目成本控制

1. 项目资金得到了有效利用，确保了疫苗接种服务的免费性和可及性。

2. 通过集中采购和定点接种等方式，降低了项目的运行成本。

（四）项目可持续性

1. 项目在 2023 年取得了显著成效，为未来的持续实施奠定了坚实基础。

2. 我区将继续关注老年人健康需求，不断优化和完善疫苗接种服务。

五、项目综合评价等级和评价结论

截至 2023 年 12 月底，全区截至 12 月 31 日，全区累计接种 65 岁及以上老年人免费疫苗 27856 剂次。超额完成区级 1.6 万接种目标，完成率为 174.1%；超额完成实际 1.4342 万接种目标，完成率为 194.23%。项目综合评价得分 98 分，评价等级为优。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

1. （一）主要经验做法：我区于 2023 年 3 月 21 日以区公共卫生委员会的名义印发《方案》，明确工作任务及要求。5 月 19 日召开增城区老年人肺炎疫苗免费接种项目启动会议暨培训会议。会后各镇街积极部署，通过微信公众号、海报、折页和语音电话等多形式宣传，采用接种门诊和临时接种点方式结合布点，提高老年人接种意愿和接种可及性

2. (二) 存在问题：一是疫苗接种科普宣传效果有待提高。虽然各镇街均利用多种形式进行宣传，但部分老年人对接种肺炎疫苗仍有顾虑，认为年长、少外出人员没必要接种疫苗。二是接种服务便利性有待提高，部分老年人因无法预约、前期缺苗、等候时间过长等原因未接种。目前主要的预约方式为辖区政府统一登记接种名单或电话预约，预约方式较为单一。

(三) 下一步工作建议：一是从省市到村居加强疫苗接种知识的宣传和教育，提高老年人的接种意愿和认知度。二是进一步优化接种服务布局，确保疫苗接种服务在全市范围内的均衡覆盖。

七、绩效评价结果应用

2023 年度 65 岁以上免费 23 价肺炎疫苗接种项目取得了显著的成效，提高了老年人的健康水平，降低了肺炎疾病的发生风险。项目实施过程中，组织管理有序，资金使用合理，效果明显。但也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进和完善。通过本次绩效评价，为今后类似项目的实施提供了有益的经验 and 参考。