

中共广州市增城区委实施乡村振兴战略领导小组办公室

增乡村办函〔2019〕80号

关于扶贫资金项目调整的复函

荔城街、朱村街、永宁街、仙村镇、派潭镇、正果镇、中新镇、新塘镇政府：

发来《荔城街道办事处关于申请2018年扶贫“双到”回收资金项目变更调整的函》（荔街函〔2019〕113号）、《荔城街道办事处关于申请2018年巩固扶贫新农村建设项目变更调整的函》（荔街函〔2019〕110号）、《荔城街道办事处关于申请2019年巩固扶贫新农村建设项目变更调整的函》（荔街函〔2019〕159号）、《关于申请变更2013-2016年广州市“双到”回收资金工程项目实施单位的函》（增仙府函〔2019〕175号）、《关于申请变更2013-2016年广州市“双到”回收资金工程项目实施单位的函》（增仙府函〔2019〕188号）、《派潭镇人民政府关于申请调整派潭镇2018年广州市扶贫“双到”回收资金（第二批）项目的函》（派府函〔2019〕676号）、《关于申请更改调整正果镇部分“双到”结转结余资金项目的函》（正府函〔2019〕247号）、《关于申请更改调整正果镇部分2018年巩固扶贫成果深入推进新农村建设资金项目的函》（正府函〔2019〕241号）、《关于申请更改

调整正果镇部分 2018 年巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目资金的函》(正府函〔2019〕241 号)、《关于申请更改调整中新镇 2018 年“双到”结转结余资金项目的函》(中府函〔2019〕440 号)、《关于申请更改调整中新镇 2019 年巩固扶贫新农村建设项目的函》(中府函〔2019〕442 号)、《关于 2018-2019 年巩固扶贫新农村建设项目申请调整的函》(朱街函〔2019〕247 号)、《关于变更新塘镇乌石村 2019 年巩固扶贫新农村建设项目的函》(增新府函〔2019〕513 号)、《关于申请变更永宁街 2019 年巩固扶贫成果推进新农村建设补助资金项目的函》已收悉,根据增城区人民政府办公室文件呈批表(办文编号:〔2019〕494 号),区政府已审批同意上述文件提及的项目调整申请,具体项目调整内容详见附件。请根据区政府的批示精神,此次项目调整后必须按要求实施,加快项目推进,不得再调整。

特此函复。

附件: 扶贫项目调整汇总表

中共广州市增城区委实施乡村振兴战略领导小组办公室

2019 年 7 月 10 日

(联系人: 邓俊杰, 电话: 32178785)

扶贫项目调整汇总表

序号	资金类别	镇街	原申报项目							变更原因	调整后项目						
			实施单位	项目名称	财政安排资金（万元）	自筹资金（万元）	总投资（万元）	建设地点	项目内容		实施单位	项目名称	财政安排资金（万元）	自筹资金（万元）	总投资（万元）	建设地点	项目内容
1	2013-2016年“双到”回收资金	荔城街	新联村	荔城街新联村蕉江道路硬底化工程	30	-	30	新联村	主巷长200米×宽10米×厚0.1米，小巷长300米×宽6米×厚0.1米，共500米	实施难度大	城丰村	荔城街城丰村何屋村道建设工程	90	-	90	城丰村	建设长约200m×宽6m村道，铺设约200m排水管，约200m截污管以及整治周边环境。
2		荔城街	群爱村	荔城街群爱村桥改造扩建及村道硬底化工程（二期）	60	-	60	群爱村	禾塘、围肚社桥与涵洞改造及扩建，桥长8米×宽7米；田心社桥改造及扩建，桥长8米×宽7米；新兴、企岭吓社村道硬底化建设，长100米×宽4米×厚0.2米。	资金不足							
3		荔城街	棠村村	荔城街棠村村大厅吓篮球场建设工程	33	-	33	棠村村	篮球场（长30米×宽17米）；安装DN800水泥排水管(约40米)；砌石挡土墙（高3米×长80米×宽1.5米，共360立方）；安装镀锌水管护栏（长80米×高1.1米）	实施难度大	棠村村	荔城街棠村村大厅吓环境综合整治工程	33	-	33	棠村村	荔城街棠村村大厅吓民房前鱼塘堤坝改造工程，挡土墙上宽0.5m×下宽1.5m×高度2m×长度150m（含防护栏）。
4		仙村镇	巷头村	仙村镇巷头村荔枝山公园停车场建设工程	47.140215		47.14022	巷头村	拆除原有绿化、原有地面、原台阶及原建筑物，排水安装，新建混泥土地面，新砌毛石挡土墙，不锈钢栏杆安装等	由于村作为业主村委与监委协调沟通意见不一致，导致工作出现目前问题,申请变更实施单位。	仙村镇人民政府	仙村镇巷头村荔枝山公园停车场建设工程	47.140215		47.14022	巷头村	拆除原有绿化、原有地面、原台阶及原建筑物，排水安装，新建混泥土地面，新砌毛石挡土墙，不锈钢栏杆安装等
5		仙村镇	深涌村	仙村镇深涌村油厂基耕路改造	8.5		8.5	深涌村	新建宽平均2米长83米的机耕路	该工程村委不愿意作为实施单位，导致项目难以落实	仙村镇人民政府	仙村镇深涌村油厂基耕路改造	8.5		8.5	深涌村	新建宽平均2米长83米的机耕路
6		仙村镇	深涌村	仙村镇深涌村下涌南基耕路	18.8		18.8	深涌村	新建机耕路宽2.5米长145米（部分长度回填石粉）；宽2米长83米，新建施工围堰和直径1.2米的砼管做机耕桥	该工程村委不愿意作为实施单位，导致项目难以落实	仙村镇人民政府	仙村镇深涌村下涌南基耕路	18.8		18.8	深涌村	新建机耕路宽2.5米长145米（部分长度回填石粉）；宽2米长83米，新建施工围堰和直径1.2米的砼管做机
7		派潭镇	高埔村	派潭镇高埔村乡村休闲场所建设工程	18	-	18	高埔村	建设1000平方米硬底化、绿化、两个篮球场。	申报工程量超总投资，重新确定建设内容，并将实施单位调整为派潭镇人民政府。	派潭镇人民政府	派潭镇高埔村乡村休闲场所建设工程	18	-	18	高埔村	入村道路人行道边沿设0.4米高砖砌挡土墙，长115.3米；村委前鱼塘边设1.4米高挡土墙长34米；15cm厚混凝土硬底化路肩地坪，面积394.5平方米；1.0米宽人行道铺透水砖，面积115平方
8		派潭镇	大田围村	派潭镇大田围村环境整治工程	36	-	36	老围社、老屋社、新屋社、边山社、新田社、瓦瑶社	6个合作社镀锌管安装,共1500米。	申报工程量超总投资，重新确定建设内容，并将实施单位调整为派潭镇人民政府。	派潭镇人民政府	派潭镇大田围村环境整治工程	36	-	36	老围社、老屋社	建设鱼塘边护栏长309米，修复鱼塘石砌挡土墙50立方米
9		派潭镇	滘汾村	派潭镇滘汾村环境整治工程	25	-	25	村委前空地和滘汾村祠堂前	建设4460平方米硬底化。	申报工程量超总投资，重新确定建设内容，并将实施单位调整为派潭镇人民政府。	派潭镇人民政府	派潭镇滘汾村环境整治工程	25	-	25	村委前空地和滘汾村祠堂前	15cm厚混凝土硬底化巷道地坪面积1140平方米；停车位标线11个车位。
10		派潭镇	派潭镇人民政府	派潭镇樟洞坑村环境整治工程	20	-	20	水口社	建设一个500平方篮球场、绿化、铺设1050平方广场砖。	申报工程量超总投资，重新确定建设内容。	派潭镇人民政府	派潭镇樟洞坑村环境整治工程	20	-	20	水口社	15cm厚混凝土硬底化篮球场地坪面积510.0平方米；球场四周砖砌排水沟及盖板0.3*0.5m，周长97.2米；篮球场标线1个，成品单臂式篮球架1幅（2套）。
11		派潭镇	樟洞坑村	派潭镇车洞村佛光桥危桥改造工程	44	46	90	派潭镇车洞村	拆除旧桥，新建长13米×宽6米桥梁一座，并建设钢筋混凝土八字墙。	实施单位填报错误，调整为派潭镇人民政府。	派潭镇人民政府	派潭镇车洞村佛光桥危桥改造工程	44	46	90	派潭镇车洞村	拆除旧桥，新建长13米×宽6米桥梁一座，并建设钢筋混凝土八字墙。
12		正果镇	麦村村	麦村村千园公园工程	11.83324	0	11.83324	麦村村	1.建设麦村公园：清杂1518平方米，硬地铺装248平方米，园路750平方米，树池3个，坐凳4套；2.建设麦村棉湖公园，水泥路面铺设278平方米，硬地铺装184平方米，园路179平方米，汀步长11米，小矮墙17米，绿化2678平方米，配套健身设施8套。	此项目已完工，但由于工作人员的失误，申报此工程项目“双到”回收资金时名称与原工程名称不符，导致此项目剩余建安费以及质保金等费用无法支付，所以申请修改项目名称。	麦村村	正果镇麦村景观绿化工程	11.83324	0	11.83324	麦村村	1.建设麦村公园：清杂1518平方米，硬地铺装248平方米，园路750平方米，树池3个，坐凳4套；2.建设麦村棉湖公园，水泥路面铺设278平方米，硬地铺装184平方米，园路179平方米，汀步长11米，小矮墙17米，绿化2678平方米，配套健身设施8套
13		正果镇	麦村村	麦村公共服务中心装修装饰工程	10.102208	0	10.10221	麦村村	对麦村民议事厅进行墙面、楼地面、钢梁等部分进行装饰装修。	此项目已完工，但由于工作人员的失误，申报此工程项目“双到”回收资金时名称与原工程名称不符，导致此项目剩余建安费以及质保金等费用无法支付，所以申请修改项目名称。	麦村村	正果镇麦村民议事厅装修装饰工程	10.102208	0	10.10221	麦村村	对麦村民议事厅进行墙面、楼地面、钢梁等部分进行装饰装修。
14		正果镇	岳村村	正果镇岳村村贫困户帮扶费用	6	0	6	岳村村	资金用于帮扶13年建档立卡贫困户。	13年建档的贫困户大部分已经脱贫，该笔资金无法按原计划发放。	岳村村	正果镇岳村村新李社、旧李社环境整治工程	6	0	6	岳村村	主要内容：地面混凝土硬底化面积村道138平方米，排水沟约19米，新做排水沟盖板32米，砌筑实心砖墙26.3m等
15		正果镇	浪拔村	浪拔村卫生站水、电装修及护栏安装	5.2489		5.2489	浪拔村	安装浪拔村卫生站的水、电以及安装护栏	原工程已使用其他资金实施。	浪拔村	小学围墙建设项目	5.2489		5.2489	浪拔村	建设长约50米，高约3米的围墙。
16		正果镇	到蔚村	到蔚村千园公园工程	1.13		1.13	到蔚村	铺装硬地576平方米，树池223平方米，绿化1154平方米，坐凳14套	由于工作人员的失误，申报此工程项目“双到”回收资金时名称与原工程名称不符，为了顺利拨付项目设计费，所以申请修改项目名称。	到蔚村	正果镇到蔚村公园工程	1.13		1.13	到蔚村	铺装硬地576平方米，树池223平方米，绿化1154平方米，坐凳14套
17		正果镇	西湖滩村	正果镇西湖滩村旅游船码头配套建设工程	20		20	西湖滩村	建设正果镇西湖滩村旅游船码头配套设施	由于旅游船码头配套建设工程建设条件不成熟，考虑我镇实际情况，故计划更改该项目，将该笔资金合并到村道扩宽工程（加长500米），合计44万。	西湖滩村	正果镇西湖滩道路扩宽工程	44	0	44	西湖滩村	对麻匠村至西湖滩村一段长度约1500米、厚度20厘米的道路单边扩宽1米。
18		正果镇	西湖滩村	正果镇西湖滩道路扩宽工程	24	0	24	西湖滩村	对麻匠村至西湖滩村一段长度约1000米、厚度20厘米的道路单边扩宽1米。								
19		正果镇	中西村	正果镇中西村卫生站配套建设工程	24	0	24	中西村	在中西村卫生站周边一块长28米、宽22米、厚度0.2米的余坪实施硬底化（不移除绿化树）并堆砌花岗岩，在外围安装长110米、高度1米的栏杆。	因为此工程内容已使用其他资金实施，结合我镇中西村实际情况以及建设需求，所以申请变更此项目。	中西村	中西村自然村道铺砌广场砖工程	24	0	24	中西村	新一、新二社自然村道铺砌广场砖

序号	资金类别	镇街	原申报项目						变更原因	调整后项目							
			实施单位	项目名称	财政安排资金（万元）	自筹资金（万元）	总投资（万元）	建设地点		项目内容	实施单位	项目名称	财政安排资金（万元）	自筹资金（万元）	总投资（万元）	建设地点	项目内容
20	2013-2016年“双到”回收资金	中新镇	中新镇政府	中新镇坳头村廖迳社道路新建工程	144		144	中新镇坳头村	此工程已由其他资金支付，现申请将上述涉及的资金调整用于“中新镇大安村山塘社鱼塘护栏建设工程”、“中新镇新围村上新社环境整治工程”、“中新镇简塘村鱼塘加建防水护栏工程”及“中新镇里汾村五社、三社社道建设工程”共四个项目。	中新镇政府	中新镇大安村山塘社鱼塘护栏建设工程	59		59	中新镇大安村	鱼塘仿石护栏长300，水泥混凝土墙3米	
21		中新镇	中新镇坳头村经济联合社	坳头村老屋社环境整治	3		3	中新镇坳头村									
22		中新镇	中新镇坳头村经济联合社	坳头村老屋社卫生示范点建设	10		10	中新镇坳头村									
23		中新镇	中新镇坳头村经济联合社	坳头村村容村貌整治工程	3		3	中新镇坳头村		中新镇政府	中新镇新围村上新社环境整治工程	50		50	中新镇新围村	社道硬底化200米，铺设人行砖300平方，美化200平方	
24		中新镇	中新镇坳头村经济联合社	坳头村门前鱼塘防护栏建设	6.4		6.4	中新镇坳头村									
25		中新镇	中新镇九和村经济联合社	九和村大石吓道路水泥硬底化建设工程	6.3		6.3	中新镇九和村		中新镇政府	中新镇简塘村鱼塘加建防水护栏工程	50		50	中新镇简塘村	鱼塘加建防水护栏600米×1.2米	
26		中新镇	中新镇集丰村经济联合社	集丰村联新公园护栏建设工程	5.334		5.334	中新镇集丰村									
27			中新镇	中新镇里汾村经济联合社	里汾村村容村貌建设工程	3.564398		3.564398		中新镇里汾村	中新镇政府	中新镇里汾村五社、三社社道建设工程	40		40	中新镇里汾村	五社、三社等自然村社道建设约长500米×宽3米×厚0.2米工程
28		中新镇	中新镇南池村经济联合社	南池村后山公园球场灯光、卫生厕所建设工程	10.138		10.138	中新镇南池村									
29	中新镇	中新镇政府	联安村玉田桥危桥改造工程	7.760006		7.760006	中新镇联安村										
30		荔城街	荔城街道办事处	荔城街民主议事厅建设工程	115	0	115	6条拆迁村	西瓜岭村、五一村等6个全征全拆村的民主议事厅打造，完善上墙制度。采购必要的会场设备，包括桌椅、麦克风、功放、音箱、投影、录音、录像及其他设备。	西瓜岭村、五一村等6个全征全拆村未回迁及村委办公大楼的建设尚未完成。	陈桥头村	荔城街陈桥头村人居环境整治工程	235	35	270	陈桥头村	大塘南面防护提挡土墙299米，仿木混凝土栏杆299米，人行道块铺设广场砖897平方米；双思桥至庙下路段铺设下水管210米，雨水检查井6座；牌楼路段建设防护提涌涵管1000米、路面硬底化600米。
31		荔城街	陈桥头村	荔城街陈桥头村清淤及石堤防护工程	120	0	120	陈桥头村	花田自来水蓄水池出水口清理淤泥约3万立方，每方20元；罗湖主排渠165米，清理淤泥约3000立方，重操石堤。	资金不足。							
32	2018年广州市巩固扶贫新农村建设补助资金	正果镇	镇政府	正果洋村至合水店村道建设工程（合水店段）	220	0	220	合水店村	在合水店村建设一条长约2260米、路面宽5米的道路	工程项目涉及大量青苗问题及土地使用问题，项目难以推进。申请取消此项目,根据我镇实际调整变更至其他项目。	镇政府	正果镇到蔚村村道建设工程	50.00	0.41	50.41	到蔚村	到蔚村马头岭至X293道路长约260米，巷道145米，宽4米。
镇政府											正果镇麦村村道建设工程	48.00	0.70	48.70	麦村村	麦村新麦、棉湖、破园、邓屋等4处道路硬底化约480米，棉湖路宽3米，其他4米。	
镇政府											正果镇何屋村村道建设工程	38.00	0.26	38.26	何屋村	何屋隔塘社巷道硬底化350米。	
镇政府											正果镇浪拔村村道硬底化工程	84.00	3.53	87.53	浪拔村	浪拔村山吓咧、西湖坳等4处道路约800米。	
33		正果镇	镇政府	正果镇乡村公厕改建工程	540	0	540	正果镇	对全镇辖区内18个乡村公厕进行拆除重建，统一建设标准。涉及何屋村隔塘社、何屋村石街、黄屋村旧戏院后面、黄塘村中心合作社、黄塘村乐田合作社、正果洋村黄草潭合作社、正果洋村赤磊合作社、合水店村旧小学旁、池田村池田广场、花园村新屋合作社、花园村戴岭合作社（上堂）、花园村花园合作社、麦村村横塘、麦村村棉湖旧鱼塘边、中西村市场、兰溪村水美自然村、兰溪村坪山合作社、番丰村高楼墩合作社等区域。	由于此项目改建升级18个乡村公厕原估计所需540万元，实际实施过程中所需金额为320万，所以结余金额220万元，现申请将此部分结余资金调整变更至其他项目。	镇政府	正果镇庙尾村荔枝山村道建设工程	11.00	1.35	12.35	庙尾村	庙尾村荔枝山社新建道路110米，宽4米
											镇政府	正果镇黄村桥建设工程	40.00	2.88	42.88	岳村村	新建黄村桥宽5米，长7米. 赖屋祠堂至黄村水库道路长250米，宽4米
34	正果镇	镇政府	正果洋至合水店村社道建设工程（正果洋村段）	230	260（交通基金补助）	490	正果洋村	在正果洋村建设一条长约1960米、路面宽5米、路基7米的道路	原名称不规范，需要申请变更	镇政府	正果镇正果洋村至合水店村道建设工程（正果洋段）	230	260（含交通补助资金）	490	正果洋村	在正果洋村建设一条长约1960米、路面宽5米、路基7米的道路	
										朱村街	朱村街道办事处	朱村街朱村村北方片村道硬底化建设工程	50	0	50	朱村村	建设约1800平方米村道。
36	2019年广州市巩固扶贫新农村建设补助资金	荔城街	荔城街群爱村经济联合社	荔城街群爱村围肚社道路硬底化建设工程	50		50	围肚合作社	围肚社道路硬底化，长300米，宽4米	实施难度大	群爱村	荔城街群爱村新围社小公园建设工程	30	0	30	群爱村	新建广场面积813.5㎡，地面硬底化面积130㎡
棠村村											荔城街棠村村马山五巷道路工程	21	1	20	棠村村	新建混凝土硬底化600㎡、雨水井11座	
38		新塘镇	乌石村	新塘镇乌石村长基路二期建设工程	50	0	50	乌石村	长基路（长200米，宽7米）建设水泥硬底化	项目用地被纳入政府征地拆迁范围，导致该项目无法按照原计划组织实施。	乌石村	新塘镇乌石村南堂路水泥硬底化工程	50	0	50	乌石村	长基路（长200米，宽7米）建设水泥硬底化
39		朱村街	朱村街道办事处	朱村街龙新村向东村道及排水渠建设工程	50	0	50	向东自然村	建设村道约100米，排水渠约2500米	由于村社土地权属纠纷，多次协调无果，不能交地，致使项目无法正常实施。	朱村街道办事处	朱村街龙新村鱼塘挡墙及排水沟建设工程	50	0	50	龙新村	新建约78米鱼塘挡墙及100米排水沟。
40		朱村街	朱村街道办事处	朱村街山角村樟油元环境整治工程	100	0	100	山角村	建设约2000米巷道及排污渠整治	由于与其他项目有冲突，施工用地已被其他项目占用，项目无法正常实施。	朱村街道办事处	朱村街山角村人居环境整治工程	100	0	100	山角村	约3000平方米巷道地坪建设。
41		永宁街	岗丰村	永宁街岗丰新村巷硬底化建设工程	380	0	380	岗丰新村	岗丰新村后巷硬底化建设，岗丰新村边角地块硬底化建设，岗丰排洪渠两岸地块硬底化建设等，实际数据以施工为准。	项目名称录入错误。	岗丰村	永宁街岗丰新村巷道硬底化建设工程	380	0	380	岗丰村	岗丰新村后巷硬底化建设，岗丰新村边角地块硬底化建设，岗丰排洪渠两岸地块硬底化建设等，实际数据以施工为准。

序号	资金类别	镇街	原申报项目							变更原因	调整后项目						
			实施单位	项目名称	财政安排资金（万元）	自筹资金（万元）	总投资（万元）	建设地点	项目内容		实施单位	项目名称	财政安排资金（万元）	自筹资金（万元）	总投资（万元）	建设地点	项目内容
42	2019年广州市巩固扶贫新农村建设补助资金	中新镇	中心镇政府	中新镇运动设施购置工程	198		198	中新镇	购置一批体育健身运动器材	已由其他资金完成部分	中新镇政府	中新镇运动设施购置工程	48		48	中新镇	购置一批体育健身运动器材
43											中新镇政府	中新镇永兴村花山、二社等社道硬化建设工程	50		50	永兴村	曾屋社150米、二社120米、四社50米、六社150米、鸭布70米、花山社60米，合计600米×宽4米×厚0.2米
44											中新镇政府	中新镇茅田村老五社道路硬化及鱼塘挡土墙建设工程	50		50	茅田村	社道硬化化长250米×宽4米×厚0.2米；鱼塘挡土墙长150米×高3米×0.4米
45											中新镇政府	中新镇联安村矮二社、玉一等社道硬化建设工程	50		50	联安村	矮二社、玉一社、杨坑社、义兴社、青一社、中心社、山一社、高岭社、新四社等道需要进行道路硬化建设（总长600米，宽2.5米，厚0.15米）