附件

增城区政府投资项目前期审批流程及时间表

	审批阶段（序号）
	审批程序
	责任（审批）单位
	配合单位
	法定

时限
	优化后

时限
	压缩

时间
	优化情况说明

	
	总计
	
	
	350-430
	108-134
	242-296
	

	一
	项目储备
	
	
	/
	/
	/
	

	1
	制定政府投资项目三年滚动投资计划
	区发改金融局
	各项目主管部门、各镇街
	/
	/
	/
	提前开展事项，不计时限。

	二
	规划条件审批
	
	
	20
	0
	20
	

	2
	办理项目规划选址意见（选址意见书或规划设计条件）和用地预审意见
	区国规局
	项目业主单位
	20
	5
	20
	与立项（即序号5、6、7、8）并联审批，不计入总时限。

	三
	水土保持和环评审批
	
	
	35-80
	0
	35-80
	

	3
	办理水土保持方案审批
	区水务局
	项目业主单位
	20
	10
	20
	取消水土保持作为环境影响评价前置条件，与环评、立项等事项并联审批，在施工许可前完成即可，不计入总时限。

	4
	办理环境影响评价审批意见
	区环保局
	项目业主单位
	15-60
	30（报告书）15（报告表）
	15-60
	取消环评作为立项前置条件，与立项等事项并联审批，在施工许可前完成即可，不计入总时限。

	四
	项目建议书（可行性研究报告）审批
	
	
	38
	7-10
	28-31
	

	5
	项目建议书评审（含职能部门审核）
	区发改金融局
	专家、第三方咨询单位、国土规划局、住建局、环保局、财政局、项目主管部门、项目业主单位、项建编制单位
	15
	5
	15
	3000万元以下项目，仅审批项目建议书，3000万元以上项目，仅审批可研究报告（即序号5、6与序号7、8仅审批一次，不重复计时）。

	6
	项目建议书审批
	区发改金融局
	项目业主单位
	5
	2
	5
	

	7
	项目可行性研究评审（含职能部门审核）
	区发改金融局
	专家、第三方咨询单位、区国土规划局、住建局、环保局、财政局、项目主管部门、项目业主单位、项建编制单位
	13
	5-8
	5-8
	序号5、6与序号7、8仅需审批一次

	8
	项目可行性研究报告审批
	区发改金融局
	项目业主单位
	5
	2
	3
	

	五
	勘察设计监理招标
	
	
	50
	15-28
	22-35
	

	9
	勘察设计监理招标（从招标公告、招标文件备案至发出中标通知书）
	项目业主单位
	招标监督机构、广州公共资源交易中心
	约50
	40-50（扣除序号4、5、6、7、9、10、11并联的时间，实际计入总时限时间为15-28）
	22-35
	与序号5、6、7、8、10、11、12并联。最终压缩的时间为优化流程的时间（0-10天）加上与其他事项并联审批的时间（22-25天），即22-35天。

	六
	用地手续审批
	
	
	25
	8
	17
	

	10
	办理《建设用地规划许可证》
	区国规局
	项目业主单位
	15
	3-7
	15
	序号10与序号11并联，不计入总时限。

	11
	办理用地划拨（用地批准书）
	区国规局
	项目业主单位
	10
	8
	2
	不含办理有偿划拨手续时用地单位缴交划拨及税费时间

	七
	方案设计
	
	
	15
	7
	8
	

	12
	修详规（房建项目）/设计方案（市政项目）审查（含第三方技术审查）
	区国规局
	第三方审查单位、项目业主单位
	15
	7
	8
	设计方案审批后，征拆含在建设项目中的，征收主体即可启动征拆工作。

	八
	初步设计审查、概算评审
	
	
	42-57
	15-20
	27-37
	

	13
	初步设计评审
	项目行业主管部门
	项目业主单位、专家，国规、住建、财政、消防、水务、林业、交通、交警等职能部门
	20
	7
	13
	不含现场考察、初步设计文件修编时间

	14
	初步设计审查
	项目行业主管部门
	项目业主单位
	7
	3
	4
	

	15
	概算评审
	区财政局
	财评中心、项目业主单位
	10-25
	5-10
	5-15
	出具评审初步意见的时限（序号20相同）

	16
	概算审批
	项目行业主管部门
	项目业主单位
	5
	2
	5
	序号16与序号14合并，不计入总时限。

	九
	工程规划许可证及施工图审批
	
	
	45-65
	9-11
	36-54
	

	17
	办理《建设工程规划许可证》
	区国规局
	项目业主单位
	15
	5-7
	15
	序号17与序号18、19并联审批，不计入总时限。

	18
	施工图设计文件审查
	项目业主单位
	审图公司、气象、消防等职能部门
	10-15
	5-7
	5-8
	不含施工图修改时间和审查机构的复审时间，具体由项目业主单位把握。

	19
	施工图设计文件审查备案
	区住建局
	项目业主单位
	5
	2
	3
	

	、20
	施工图预算评审
	区财政局
	财评中心、项目业主单位
	10-25
	5-10
	10-25
	5000万元以下项目，概算编制和评审以施工图为依据，无需编制预算和预算评审；5000万元以上项目，概算和预算同步评审（即序号15与序号20合并，评审时间不重复计算）。

	21
	施工图预算财政评审报告
	区财政局
	项目业主单位
	5
	2
	3
	

	十
	施工招标
	
	
	50
	30-40
	10=20
	

	22
	施工招标（从招标公告、招标文件备案至发出中标通知书）
	项目业主单位
	招标监督机构、广州公共资源交易中心
	约50
	30-40
	10-20
	1. 施工招标前期工作（如：确定招标代理，编制招标公告、招标文件备案等）可与序号17、18、19、20、21同步。

2. 施工招标如采用资格后审方式，招标时间为：招标公告及招标文件发布（20个日历天），开评标（3个工作日），结果公示（3个工作日）。如采用资格预审方式，招标时间为：招标公告及资格审查文件发布（5个日历天），报名（5个工作日），资格审查（1个工作日），资格审查结果公示（3个工作日），发出招标文件后备标时间（自发出第一份招标文件不得少于20日），开评标（3个工作日），中标结果公示（3个工作日）。

	十一
	施工许可审批
	
	
	30
	10
	20
	

	23
	办理建设工程质量安全监督登记
	区住建局等行业主管部门
	项目业主单位
	15
	5
	10
	

	24
	办理《建筑工程施工许可证》
	区住建局等行业主管部门
	项目业主单位
	15
	5
	10
	有关部门支持，项目业主单位书面承诺，区住建局可先出具临时施工复函。

	备注
	1. 该前期审批流程仅包含项目前期审批的主流程，部分非主流程或者无前置条件、可提前开展相关工作的审批事项（如：节能审查、水土保持等）继续按原规定执行。

2. 该前期审批时限包含技术审查、审批、招投标等时限 ，不包含相关文件编制、资料补齐补正、公示、提交区委区政府决策等时间。

3. 可并联审批的事项，其审批时限，不计入整个审批流程总时限（审批时限可视为0，原办理时限即为压缩时间）。
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